

MUNICIPIUL SALONTA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SALONTA
str. Republicii Nr.1, cod poștal 415500, Județul Bihor
CUI 4593423
Tel: 0259-373243, 0359-409730, 0359-409731
Fax: 0359-409733
e-mail: primsal3@gmail.com; primsal@rdslink.ro
web-site: www.salonta.net



H O T Ă R Ă R E A
Nr. 71 din 29 MAI 2020

Privind actualizarea valorii de finanțare a obiectivului de investiție „Reabilitarea rețelei de apă potabilă pe str. Tincii din Municipiul Salonta” conform Notelor de renunțare lucrări care nu mai sunt necesare și Notelor de comandă pentru lucrări suplimentare întocmite de SC Edil Management SRL în baza contractului de execuție de lucrări nr. 4616/19.07.2019

Consiliul Local al Municipiului Salonta întrunit în ședința ordinară,

- Examinând proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii de finanțare a obiectivului de investiție: „Reabilitarea rețelei de apă potabilă pe str. Tincii din Municipiul Salonta” conform Notelor de renunțare lucrări care nu mai sunt necesare și Notelor de comandă pentru lucrări suplimentare întocmite de SC Edil Management SRL în baza contractului de execuție de lucrări nr. 4616/19.07.2019;
- Reținând Referatul de aprobare nr. 3529/22.05.2020 al Primarului Municipiului Salonta, d-l Török László, în calitate de inițiator;
- Analizând Raportul de specialitate nr. 3529/22.05.2020 al Serviciului de Dezvoltare Urbană prin care propune Consiliului Local actualizarea valorii de finanțare a obiectivului de investiție „Reabilitarea rețelei de apă potabilă pe str. Tincii din Municipiul Salonta” conform Notelor de renunțare lucrări care nu mai sunt necesare și Notelor de comandă pentru lucrări suplimentare întocmite de SC Edil Management SRL în baza contractului de execuție de lucrări nr. 4616/19.07.2019;
- Văzând avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism,

Având în vedere:

- Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 4616/19.07.2019, încheiat cu SC Edil Management SRL;
- Contractul de finanțare pentru PNDL nr. 4335/27.07.2018 și nr. 5413/23.08.2018, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrația Fondurilor Publice și Municipiul Salonta;
- HCLMS nr.165/29.08.2020 privind aprobarea valorii de finanțare a obiectivului de investiție : „Reabilitarea rețelei de apă potabilă pe str. Tincii din Municipiul Salonta”, după încheierea contractului de achiziție publică;
- HCLMS nr. 15/31.01.2018 privind modificarea și completarea HCLMS nr. 65/27.04.2017 privind însușirea și aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției: „Reabilitarea rețelei de apă potabilă pe str. Tincii din Municipiul Salonta”;
- HCLMS nr. 65 din 27.04.2017 privind însușirea și aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției: „Reabilitarea rețelei de apă potabilă pe str. Tincii din Municipiul Salonta”;
- HCLMS nr. 18/31.01.2018 privind modificarea și completarea HCLMS nr. 176/28.09.2017 privind aprobarea asigurării din bugetul local a finanțării pentru obiectul de investiție „Reabilitarea rețelei de apă potabilă pe str. Tincii din Municipiul Salonta” a unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL;
- HCLMS nr. 176/28.09.2017 privind aprobarea asigurării din bugetul local a finanțării pentru obiectul de investiție „Reabilitarea rețelei de apă potabilă pe str. Tincii din Municipiul Salonta” a unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL;

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) coroborat cu dispozițiile art. 139 alin. (3) lit.e) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă valoarea totală a Notelor de renunțare la lucrările care nu mai sunt necesare în sumă de 13.904,29 lei fără TVA, respectiv 16.546,10 lei cu TVA și valoarea totală a Notelor de comandă suplimentară în sumă de 55.988,11 lei fără TVA, respectiv 66.625,851 lei cu TVA, întocmite de SC Edil Management SRL, în baza Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 4616/19.07.2019, pentru obiectivul de investiție „ Reabilitarea rețelei de apă potabilă pe str. Tincii din Municipiul Salonta”.

Art. 2. Se aprobă Devizul general pentru obiectivul de investiție „ Reabilitarea rețelei de apă potabilă pe str. Tincii din Municipiul Salonta”, actualizat în condițiile Art. 1, conform Anexei nr. 1 la prezenta.

Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Reabilitarea rețelei de apă potabilă pe str. Tincii din Municipiul Salonta”, actualizat în condițiile Art. 1, după cum urmează:

- TOTAL GENERAL în sumă de 730.762,83 lei (cu TVA 19%)
- din care C+M în sumă de 687.049,02 lei (cu TVA 19%)

Art. 4. Se aprobă valoarea de finanțare a obiectivul de investiție „ Reabilitarea rețelei de apă potabilă pe str. Tincii din Municipiul Salonta”, actualizat în condițiile Art. 1:

Total general în sumă de 730.762,83 lei cu TVA inclus, după cum urmează:

- Buget de stat – 688.522,50 lei (cu TVA 19%)
- Buget local – 42.240,32 lei (cu TVA 19%)

Art. 5. Se aprobă Actul adițional nr. 2 la Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 4616/19.07.2019, conform Anexei nr. 2 la prezenta.

Art. 6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Serviciul de Dezvoltare Urbană.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Institutia Prefectului - Județul Bihor
- Primarul Municipiului Salonta
- Viceprimarul Municipiului Salonta
- Serviciul Dezvoltare Urbană
- Serviciul Economic
- Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gáll Éva

Contrasemnează

SECRETAR GENERAL

Patricia Edith IVANCIUC

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu majoritatea absolută astfel:

Din 17 consilieri în funcție, 16 consilieri prezenți, 16 pentru, ----împotriva, ---- abțineri