

MUNICIPIUL SALONTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SALONTA

Salonta, str. Republicii Nr.1, cod poștal 415500, Județul Bihor

CUI 4593423

Tel: 0259-373243, 0359-409730, 0359-409731; Fax: 0359-409733

e-mail: primsal3@gmail.com; primsal@rdslink.ro

web-site: www.salonta.net



HOTĂRÂREA

Nr. 45 din 24 FEBRUARIE 2022

Privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, nr.8692 din 31.12.2019, pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi si reabilitare structură rutieră străzi secundare”, conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Consiliul Local al Municipiului Salonta întrunit în ședință ordinară,

- Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, nr.8692 din 31.12.2019, pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi si reabilitare structură rutieră străzi secundare”, conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
- Reținând Referatul de aprobare nr. 995 din data de 14.02.2022 al Primarului Municipiului Salonta, d-l Török László, în calitate de inițiator;

Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 995 din data de 14.02.2022 întocmit de Serviciul Dezvoltare Urbană prin care propune Consiliului Local al Municipiului Salonta aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, nr.8692 din 31.12.2019, pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi si reabilitare structură rutieră străzi secundare”, conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare.

Având în vedere:

- Publicarea în Monitorul Oficial al României nr. 833/2021, Partea I, a OUG nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare (intrată în vigoare în data de 03.09.2021), potrivit căreia prețurile contractelor de achiziție publică se ajustează în funcție de evoluția prețurilor la materialele de construcții;
- Prevederile art. 221, 222 și 236 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr.98/2016;
- Prevederile art. 164-165 din anexa la H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare H.G. nr.395/2016;
- Instrucțiunea nr. 1/2021, emisă de către Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, privind modificarea contractului de achiziție publică/contractul de achiziție sectorial/acordului cadru;
- Prevederile art. 4, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.G.nr.15/2021 art.2 alin.(11) Autoritățile/Entitățile contractante care au înregistrat solicitările contractanților prevăzute în art.10 al O.G.15/2021 sunt obligate să inițieze demersurile legale în vederea ajustării prețului contractelor de achiziție publică prin încheierea de acte adiționale la acestea;
- În temeiul Art.1 (1) O.G.nr.15/2021 prețul contractelor de achiziție publică de lucrări se ajustează prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractelor;
- În temeiul Art.9 introdus ulterior în O.G.nr.15/2021 prin Legea nr.281/02.12.2021 pentru aprobarea O.G.nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare: „ Prevederile prezentei ordonanțe se aplică exclusiv materialelor de construcții, ajustarea prețului nu se aplică altor cheltuieli directe, cheltuielilor indirecte și profitului.”;
- Centralizatorul Rest de executat la data intrării în vigoare a O.G.15/2021 asumat de executant și dirigințele de șantier și Anexa 1.1 la actul adițional din care rezulta valorile rest de executat si coeficientul de ajustare care se aplică numai valorii cu cheltuielile materiale care vor fi solicitate la plată;
- Adresa nr.195/07.09.2021 înregistrată cu nr.5676 din 07.09.2021 contractantul/executantul lucrari solicită actualizarea prețului la materiale de construcții si ajustarea valorii contractului de lucrări conform O.G.nr.15/2021;
- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – Republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Văzând avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură și activități economico-financiare.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a), art.197-199 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea ajustării pretului contractului de achiziție publică nr. 8692 din 31.12.2019 având ca obiectiv Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul Modernizare străzi și Reabilitare structură rutieră străzi secundare încheiat între Municipiul Salonta și Asociera SC Crișana Pro Construct SA lider de asociere și SC Extract Com SRL, SC Proiect Construct Regiunea Transilvania SRL, utilizând formula de ajustare

$$Va=C \times Vo$$

Unde :

Va – reprezintă valoarea ajustării

Vo – reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului, adică ,total cheltuieli directe, fără contribuțiile sociale aferente manoperei, cheltuielile indirecte, profitul / valoarea materialelor incluse în F3 rest de executat

C - reprezintă coeficientul de ajustare

$$C = \frac{ICCMn}{ICCMo} \times P + (1-P),$$

unde:

P reprezintă ponderea cheltuielilor material determinată în raport cu obiectul contractului.

ICCMn - reprezintă **indicele de cost** în construcții pentru costul materialelor aferentă lunii anterioare (adică luna august 2021) este **138,90** conf datelor oficiale ale Institutului National de Statistică.

ICCMo - reprezintă **indicele de cost** în construcții pentru costul materialelor aferent luni ianuarie 2021, care conf datelor oficiale ale Institutului National de Statistica este **109,08**.

Ponderea aferentă cheltuielilor cu materiale corespunzătoare tipului construcțiilor care constituie obiectul prezentului contract este de **47,21%**-construcții inginerești noi.

Art. 2. Aprobarea Centralizatorului rest de executat la data de 02.09.2021 prezentat de contractant și Anexa 1.1 întocmită conform O.G.15/2021.

Art. 3. Suportarea din bugetul local a cheltuielilor privind majorarea prețului la material conform O.G.15/2021.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul de Dezvoltare Urbană.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Primarul Municipiului Salonta
- Serviciul Dezvoltare Urbană
- Serviciul Economic
- Compartimentul Audit Intern

- Se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina oficială a Primăriei Municipiului Salonta: www.salonta.net - Monitorul Oficial Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cseke Sándor

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
Patricia Edith IVANCIUC

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu majoritate absolută astfel:

Din 17 consilieri în funcție, 16 consilieri prezenți, 15 pentru, ---- împotriva, 1 abținere