

MUNICIPIUL SALONTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SALONTA

Salonta, str. Republicii Nr.1, cod poștal 415500, Județul Bihor

CUI 4593423

Tel: 0259-373243, 0359-409730, 0359-409731; Fax: 0359-409733

e-mail: primsal3@gmail.com; primsal@rdslink.ro

web-site: www.salonta.net



HOTĂRÂREA

Nr. 244 din 29 NOIEMBRIE 2023

Privind actualizarea valorii de finanțare a obiectivului de investiție „ Construire casa de catafalcare Pieta și amenajări exterioare în cimitirul Municipal din Salonta, nr cad 113653, jud Bihor ” conform Notelor de renunțare lucrări care nu mai sunt necesare și Notelor de comandă pentru lucrări suplimentare întocmite de SC Tech Schematic SRL în baza Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 1483/03.03.2022

Consiliul Local al Municipiului Salonta,

- Examinând proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii de finanțare a obiectivului de investiție „ Construire casa de catafalcare Pieta și amenajări exterioare în cimitirul Municipal din Salonta, nr cad 113653, jud Bihor ” conform Notelor de renunțare lucrări care nu mai sunt necesare și Notelor de comandă pentru lucrări suplimentare întocmite de SC Tech Schematic SRL în baza Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 1483/03.03.2022 ;
- Reținând Referatul de aprobare nr. 7922 din data de 20.11.2023 al Primarului Municipiului Salonta, în calitate de inițiator;
- Analizând Raportul de specialitate nr. 7922 din data de 20.11.2023 întocmit de Serviciul de Dezvoltare Urbană.

Având în vedere:

- HCLMS nr. 218/23.12.2021 privind aprobarea Proiectului tehnic în faza de proiectare D.T.A.C. +D.T.O.E+P.T. pentru obiectivul de investiții : Construire casa de catafalcare „ Pieta ” și amenajări exterioare în Cimitirul Municipal Salonta, nr. cad 113653, jud. Bihor, întocmit de SC Walkstudio SRL Oradea;
- Dispoziția de șantier nr. 1, înregistrată cu nr. 7156/28.09.2023;
- Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 1483/03.03.2022 încheiat cu SC Tech Schematic SRL;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.

Văzând avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură și activități economico-financiare.

În temeiul 129 alin. (2) lit. b), alin (4) lit. d), art. 139, alin (3) lit. g); art. 196 alin. (1) lit. a), art.197-199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă valoarea totală a Notelor de renunțare la lucrările care nu mai sunt necesare în sumă de 80.002,97 lei fără TVA, respectiv 95.203,53 lei cu TVA și valoarea totală a Notelor de comandă suplimentară în sumă de 377.388,44 lei fără TVA, respectiv 449.092,24 lei cu TVA, întocmite de SC Tech Schematic SRL, în baza Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 1483/03.03.2022, pentru obiectivul de investiție: „ Construire casa de catafalcare Pieta și amenajări exterioare în cimitirul Municipal din Salonta, nr cad 113653, jud Bihor ” .

Art. 2. Se aprobă Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție: „ Construire casa de catafalcare Pieta și amenajări exterioare în cimitirul Municipal din Salonta, nr. cad 113653, jud Bihor”, în sumă totală de 3.951.039,57 lei cu TVA inclus, conform Anexei nr. 1 la prezenta.

Art. 3. Se aprobă ajustarea prețului Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 1483/03.03.2022, pentru obiectivul de investiție: „ Construire casa de catafalcare Pieta și amenajări exterioare în cimitirul Municipal din Salonta, nr cad 113653, jud Bihor ”, conform art. 2.

Art. 4. Aprobarea graficului de execuție actualizat al obiectivului de investiție: „ Construire casa de catafalcare Pieta și amenajări exterioare în cimitirul Municipal din Salonta, nr cad 113653, jud Bihor ”, conform, Anexei 2 la prezenta.

Art. 5. Încheierea unui act adițional la Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 1483/03.03.2022 în sensul prevederilor Art. 2, Art. 3 și Art. 4 din prezenta.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Serviciul de Dezvoltare Urbană și Biroul de Urbanism.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului - Județul Bihor
- Primarul Municipiului Salonta
- Viceprimarul Municipiului Salonta
- Serviciul Economic
- Serviciul Dezvoltare Urbană
- SC Tech Schematic SRL
- Se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina oficială a instituției www.salonta.net
- Monitorul Oficial Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SALA Răzvan - Sergiu

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
Patricia Edith IVANCIUC

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu majoritatea calificată astfel:


Din 17 consilieri în funcție, 16 consilieri prezenți, 16 pentru, --- împotriva, --- abțineri

P6 - Grafic de execuție actualizat CANTIERUL CASA DE CATAFALCARE			Anexa Nr. 7									
Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolului de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
			APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CAPITOLUL 4												
Cheltuieli pentru investiții de bază												
4.1	Construcții și instalații	3,013,026.47										
4.1.1	CONSTRUIRE CASA DE CATAFALCARE	2,640,815.88										
4.1.1.1	REZISTENȚA	452,049.85										
4.1.1.2	ARHITECTURA	1,253,095.64										
4.1.1.3	INSTALAȚII ELECTRICE	464,451.93										
4.1.1.4	INSTALAȚII SANITARE	20,736.92										
4.1.1.5	INSTALAȚII CANALIZARE ELIMINARE CONDENS	7,025.09										
4.1.1.6	INSTALAȚII CANALIZARE	5,894.32										
4.1.1.7	INSTALATA CLIMATIZARE TUBULATURA	23,669.11										
4.1.1.8	INSTALATA DE CLIMATIZARE	20,061.96										
4.1.1.9	REȚELE EXTENSIE CANALIZARE PLUVIALA	25,495.72										
4.1.1.10	LUCRARI PUTEȘI	323,070.43										
4.1.1.11	ZONE VERDE	21,827.50										
4.1.1.12	REȚELE EXTENSIE APA RECE	9,752.93										
4.1.1.13	REȚELE EXTENSIE CANALIZARE MENAJERA	13,924.47										
4.1.3	NCS- CONSTRUIRE CASA DE CATAFALCARE	372,210.59										
4.1.3.1	NCS-ARHITECTURA	348,409.17										
4.1.3.2	NCS-INSTALAȚII ELECTRICE	5,719.77										
4.1.3.3	NCS-REȚELE EXTENSIE CANALIZARE PLUVIALA	10,515.04										
4.1.3.4	NCS-REȚELE EXTENSIE APA RECE	5,511.45										
4.1.3.5	NCS-REȚELE EXTENSIE CANALIZARE MENAJERA	2,055.16										
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00										
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	294,174.85										
4.3.1.3	Devi: INSTALAȚII ELECTRICE	0.00										
4.3.1.4	Devi: INSTALAȚII SANITARE	1,597.00										
4.3.1.8	Devi: INSTALATA DE CLIMATIZARE	207,900.00										
4.3.1.13	Devi: REȚELE EXTENSIE CANALIZARE MENAJERA	19,500.00										
4.3.3.2	Devi: NCS-INSTALAȚII ELECTRICE	0.00										
4.3.3.3	Devi: NCS-REȚELE EXTENSIE CANALIZARE PLUVIALA	5,177.85										
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00										
4.5	Dotări	0.00										
4.6	Actare necorporale	0.00										
TOTAL CAPITOLUL 4		3,387,201.32										
CAPITOLUL 5												
Alte cheltuieli												
5.1	Organizare de șantier	13,000.00										
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	13,000.00										
5.1.1.2	Organizare de șantier	13,000.00										
5.1.1.2.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	10,000.00										
5.1.1.2.2	Cheltuieli conex necesare pentru organizarea de șantier	3,000.00										
TOTAL CAPITOLUL 5		13,000.00										
CAPITOLUL 6												
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste												
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00										
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00										
TOTAL CAPITOLUL 6		0.00										
TOTAL GENERAL		3,400,201.32										
din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1.1)		3,006,026.47										

Beneficiar:
MUNICIPIUL SALONTA

Beneficiar Diriginta Șantier Executant
S.C. TECH SOLEMATIC S.R.L.

ROMANIA - M.O.R.T. - I
MURES AN DANUT AU
DIRIGINTA DE SANT
AUT. NR. 00015907
DOMENII / SUBDOMENII
22 : 3.2 ; 6 ; 8.1 ; 8.2 ;



ANEXA 2

F6 - Grafic de execuție actualizat CONSTRUIRE CASA DE CATAFALCARE		Anexa nr. 7																
Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolului de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA) LEI	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024
			IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CAPITOLUL 4																		
Cheltuieli pentru încheierea de bază																		
4.1	Construcții și instalații	3,813,026.47																
4.1.1	CONSTRUIRE CASA DE CATAFALCARE	2,640,815.88																
4.1.1.1	NEZISTENTA	452,049.85																
4.1.1.2	ARHITECTURA	1,253,086.64																
4.1.1.3	INSTALATII ELECTRICE	464,431.93																
4.1.1.4	INSTALATII SANITARE	20,736.91																
4.1.1.5	INSTALATIE CANALIZARE ELIMINARE CONDENS	7,825.09																
4.1.1.6	INSTALATIE CANALIZARE	5,694.32																
4.1.1.7	INSTALATIA CLIMATIZARE TUBULATURA	23,689.11																
4.1.1.8	INSTALATIA DE CLIMATIZARE	20,691.98																
4.1.1.9	RETELE EXTERIOARE CANALIZARE PLUVIALA	25,445.72																
4.1.1.10	UDORARI RUTIERE	323,678.43																
4.1.1.11	ZONE VERZI	21,827.80																
4.1.1.12	RETELE EXTERIOARE APA RECE	9,752.93																
4.1.1.13	RETELE EXTERIOARE CANALIZARE MENAJERA	13,924.47																
4.1.3	NCS- CONSTRUIRE CASA DE CATAFALCARE	332,230.58																
4.1.3.1	NCS-ARHITECTURA	348,409.17																
4.1.3.2	NCS-INSTALATII ELECTRICE	5,719.77																
4.1.3.3	NCS-RETELE EXTERIOARE CANALIZARE PLUVIALA	10,515.04																
4.1.3.4	NCS-RETELE EXTERIOARE APA RECE	5,511.45																
4.1.3.5	NCS-RETELE EXTERIOARE CANALIZARE MENAJERA	2,685.15																
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00																
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	294,174.85																
4.3.1.3	Devic: INSTALATII ELECTRICE	0.00																
4.3.1.4	Devic: INSTALATII SANITARE	1,597.00																
4.3.1.8	Devic: INSTALATIA DE CLIMATIZARE	257,300.00																
4.3.1.13	Devic: RETELE EXTERIOARE CANALIZARE MENAJERA	19,500.00																
4.3.3.2	Devic: NCS-INSTALATII ELECTRICE	0.00																
4.3.3.3	Devic: NCS-RETELE EXTERIOARE CANALIZARE PLUVIALA	5,177.85																
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00																
4.5	Dotari	0.00																
4.6	Active recuperate	0.00																
TOTAL CAPITOLUL 4		3,307,261.32																
CAPITOLUL 5																		
Alte cheltuieli																		
5.1	Organizare de șantier	13,000.00																
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	13,000.00																
5.1.1.2	Organizare de șantier	13,000.00																
5.1.1.2.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	10,000.00																
5.1.1.2.2	Cheltuieli conexe necesare pentru organizarea de șantier	3,000.00																
TOTAL CAPITOLUL 5		13,000.00																
CAPITOLUL 6																		
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste																		
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00																
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00																
TOTAL CAPITOLUL 6		0.00																
TOTAL GENERAL		3,320,261.32																
din care CAFE (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		3,026,026.47																

ROMANIA M.D.R.T. - I.S.C.
MUREȘAN DANUȚ AUGUSTIN



Beneficiar:
MUNICIPALITATEA SALONTA

Beneficiar Diriginte Șantier Executant
S.C. TECH SCHEMATIC S.R.L.

Proiectantul: 9C WALK STUDIO SRL

Nr. 7156 din 28.09.2023

Devizul general la Dispozitia de santier nr. 1 al obiectivului de investitii CONSTRUIRE CABA DE CATAFALCARE "PIETA" SI AMENAJARI EXTERIOARE IN CIMITIRUL MUNICIPAL DIN SALONTA							Anexa Nr. 7
Nr. ort.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea contract (exclusiv TVA)	NCS	NR	DIFERENTA NCS-NR	Valoarea contract ACTUALIZATA dupa NCS-NR (exclusiv TVA)	
1	2	3	5	6	7	8	
CAPITOLUL 1							
Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului							
1.1	Obținerea terenului	0	0	0	0	0	
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0	0	0	
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0	0	0	0	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0	0	0	0	
TOTAL CAPITOLUL 1		0	0	0	0	0	
CAPITOLUL 2							
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții							
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0	0	0	0	0	
TOTAL CAPITOLUL 2		0	0	0	0	0	
CAPITOLUL 4							
Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații	2718518.85	372210.59	77702.97	294507.82	3013028.47	
4.1.1	CONSTRUIRE CABA DE CATAFALCARE	2718518.85	372210.59	77702.97	294507.82	3013028.47	
4.1.1.1	REZISTENTA	452049.85	0.00	0.00	0.00	452049.85	
4.1.1.2	ARHITECTURA	1270360.01	348409.17	17284.37	331144.80	1601504.81	
4.1.1.3	INSTALATII ELECTRICE	484431.93	5719.77	0.00	5719.77	470151.70	
4.1.1.4	INSTALATII SANITARE	20736.92	0	0.00	0.00	20736.92	
4.1.1.5	INSTALATIE CANALIZARE ELIMINARE CONDENS	7025.09	0	0.00	0.00	7025.09	
4.1.1.6	INSTALATIE CANALIZARE	5694.32	0	0.00	0.00	5694.32	
4.1.1.7	INSTALATIA CLIMATIZARE TUBULATURA	23569.11	0	0.00	0.00	23569.11	
4.1.1.8	INSTALATIA DE CLIMATIZARE	20091.98	0	0.00	0.00	20091.98	
4.1.1.9	RETELE EXTERIOARE CANALIZARE PLUVIALA	33176.73	10516.04	7731.01	2784.03	38980.76	
4.1.1.10	LUCRARI RUTIERE	323070.43	0	0.00	0.00	323070.43	
4.1.1.11	ZONE VERZI	21827.8	0	0.00	0.00	21827.80	
4.1.1.12	RETELE EXTERIOARE APA RECE	56701.6	5511.45	46948.57	-41437.12	15264.98	
4.1.1.13	RETELE EXTERIOARE CANALIZARE MENAJERA	19693.5	2055.16	5759.03	-3703.57	16979.83	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0.00	0.00	0.00	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	291297	5177.85	2300.00	2877.85	294174.85	
4.3.1	Deviz: INSTALATII SANITARE	1697	0	0.00	0.00	1697.00	
4.3.2	Deviz: INSTALATIA DE CLIMATIZARE	267900	0	0.00	0.00	267900.00	
4.3.3	Deviz: RETELE EXTERIOARE CANALIZARE PLUVIALA MENAJERA	0	5177.85	0.00	5177.85	5177.85	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0.00	0.00	0.00	
4.5	Dotari	0	0	0.00	0.00	0.00	
4.6	Active necorporale	0	0	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CAPITOLUL 4		3009916.85	377388.44	80002.97	297385.47	3307201.32	
CAPITOLUL 5							
Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de santier	13000	0	0	0	13000	
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	10000	0	0	0	10000	
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	3000	0	0	0	3000	
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0	0	0	0	0	
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0	0	0	0	0	
TOTAL CAPITOLUL 5		13000	0	0	0	13000	
CAPITOLUL 6							
TOTAL GENERAL:		3022816.85	377388.44	80002.97	297385.47	3320201.32	
TVA		574335.01	71703.80	15200.58	5803.24	630868.25	
TOTAL GENERAL TVA		3597150.86	449092.24	95203.53	353388.71	3951039.57	

28.09.2023

DIRIGINTE SANTIER

BENEFICIAR

EXECUTANT

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MUREȘAN DĂNUȚ AUGUSTIN
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00015907
DOMENII / SUBDOMENII
2 2 ; 3.2 ; 6 ; 8.1 ; 8.2 ;

